
類別 支出項目 支出日期 傳票號碼 摘要 金額(單位：元)

凱基#025-105憨兒專戶匯費 54,480

捐款平台手續費 108,975

163,455

2016/01/31 20160131002 7-11DM$0.38*20萬份--長弘 76,000

2016/01/31 20160131002 院刊$4*7000份--長弘 28,000

2016/04/30 20160430001 院刊$4*6500份--長弘 26,000

2016/08/01 20160801003 院刊$4*6500份--長弘 26,000

2016/11/01 20161101005 院刊$4*8000份--長弘 32,000

2016/12/01 20161201011 年曆$4*1000張--長弘企業社 4,000

2017/02/01 20170201004 院刊$4*6000份--長弘企業社 24,000

216,000

379,455

2019/09/11 20190911005 新大樓1樓工程款(凱基憨兒#025)--中華消防 300,000

2020/11/10 20201110009 新大樓第一期花岡石材料費(凱基憨兒#025)--山居土木包工業 65,048

2020/11/10 20201110010 堆高機(凱基憨兒#025)--弘泰重機企業社 125,040

2020/11/10 20201110012 新大樓工程款(凱基憨兒#025)--巨宇工程行 525,000

2020/11/27 20201127005 防火門工程(凱基憨兒#025)--明鴻木器股份有限公司 38,388

2020/12/02 20201202011 外匯鏟裝機(山貓)(凱基憨兒#025)--弘泰重機企業社 370,000

2020/12/04 20201204010
新大樓電線路設置費[09111198](凱基憨兒#025)--台灣電力公司
屏東區營業處

791,951

2020/12/10 20201210009 新大樓工程款(凱基憨兒#025)--巨宇工程行 525,000

2020/12/10 20201210010 消防安全設備工程款(凱基憨兒#025)--中華消防工程行 1,050,000

2020/12/18 20201218010 防火門工程款(凱基憨兒#025)--明鴻木器股份有限公司 70,308

2020/12/30 20201230004 黏著劑(凱基憨兒#025)--泰鶴工程企業有限公司 22,500

2021/02/01 20210201008 新大樓水泥工程款(凱基憨兒#025)--維磐工程有限公司 250,000

2021/02/01 20210201009 新大樓磁磚工程款(凱基憨兒#025)--福誠股份有限公司 277,704

2021/02/01 20210201010 新大樓工程款[布尺+抽送風機(凱基憨兒#025)--巨泰五金超市 6,825

2021/02/04 20210204004 黏著劑+玻璃纖維網(凱基憨兒#025)--泰鶴工程企業有限公司 46,365

2021/02/04 20210204005 磁磚工程款(凱基憨兒#025)--高宇旺股份有限公司 420,290

2021/02/04 20210204006 磁磚工程款(凱基憨兒#025)--高宇旺股份有限公司 32,508

2021/02/19 20210219002 深水馬達(凱基憨兒#025)--遠揚電機興業有限公司 23,100

2021/02/25 20210225008
新大樓電線路設置費[09111198](凱基憨兒#025)--台灣電力公司
屏東區營業處

31,752

2021/03/03 20210303002 三角梯*2組(凱基憨兒#025)--鴻振五金行 4,350

2021/03/09 20210309008 黏著劑(凱基憨兒#025)--泰鶴工程企業有限公司 55,000

2021/03/25 20210325001 磁磚定金(凱基憨兒#025)--名品建材股份有限公司 58,506

2021/03/25 20210325001 洗衣機定金(凱基憨兒#025)--榮勁企業行 296,400

2021/03/25 20210325001 黏著劑(凱基憨兒#025)--泰鶴工程企業有限公司 55,000

廣告宣傳費小計

必要支出合計

必要
支出

匯款.手續費

105年02月29日
~

106年02月27日

匯款.手續費小計

廣告宣傳費

製表日期：110年12月31日

「財團法人屏東縣私立迦南身心障礙養護院 」

「迦南憨兒之家建院計畫：救救無依老憨兒」支出明細表

財物使用期間：106年03月01日至110年09月30日

許可文號：衛部救字第1040138110號



2021/03/25 20210325001 推高機牙座(凱基憨兒#025)--弘泰重機企業社 16,800

2021/03/25 20210325001 木材--協芳木業股份有限公司 4,095

2021/04/09 20210409004 磁磚工程款(凱基憨兒#025)--高宇旺股份有限公司 166,522

2021/04/09 20210409004 水泥材料款(凱基憨兒#025)--新和興磁磚建材行 19,247

2021/04/09 20210409004 大理石材料款(凱基憨兒#025)--山居土木包工業 18,984

2021/04/13 20210413004 黏著劑(凱基憨兒#025)--泰鶴工程企業有限公司 68,500

2021/04/13 20210413004 電梯工程款(凱基憨兒#025)--錫安電機有限公司 2,249,100

2021/04/13 20210413004 水電工程款(凱基憨兒#025)--三郎水電行.鄭三郎 780,894

2021/04/13 20210413004 木漆+螺絲(凱基憨兒#025)--協芳木業股份有限公司 5,912

2021/04/23 20210423006 木漆(凱基憨兒#025)--協芳木業股份有限公司 5,250

2021/05/04 20210504015 黏著劑(凱基憨兒#025)--泰鶴工程企業有限公司 90,000

2021/05/04 20210504015 磁磚材料(凱基憨兒#025)--名品建材股份有限公司 64,389

2021/05/04 20210504015 水電材料(凱基憨兒#025)--山鐘水電材料行 16,962

2021/05/04 20210504015 鐵漆(凱基憨兒#025)--百益五金行 1,850

2021/05/04 20210504015 五金材料(凱基憨兒#025)--隆昌行 5,590

2021/05/11 20210511008 磁磚材料(凱基憨兒#025)--福誠股份有限公司 87,518

2021/05/21 20210521006 板岩磚材料(凱基憨兒#025)--?合成建材股份有限公司 38,984

2021/05/28 20210528006 深水馬達(凱基憨兒#025)--遠揚電機興業有限公司 35,700

2021/05/28 20210528006 水電材料(凱基憨兒#025)--茄苳水電行 19,786

2021/05/28 20210528006 黏著劑(凱基憨兒#025)--泰鶴工程企業有限公司 269,500

2021/06/09 20210609004 水電材料(凱基憨兒#025)--茄苳水電行 2,063

2021/06/09 20210609004 磁磚定金(凱基憨兒#025)--名品建材股份有限公司 48,228

2021/06/28 20210628005 五金材料(凱基憨兒#025)--博麟水電材料有限公司 197,381

2021/07/09 20210709014 磁磚材料(凱基憨兒#025)--?合成建材股份有限公司 371,590

2021/07/22 20210722010 水泥建材(凱基憨兒#025)--新和興磁磚建材行 29,321

2021/07/22 20210722010 鋁格柵工程(凱基憨兒#025)--泰鶴工程企業有限公司 110,698

2021/07/22 20210722010 水電材料(凱基憨兒#025)--鴻振五金行 2,980

2021/07/30 20210730007 磁磚材料(凱基憨兒#025)--名品建材股份有限公司 19,300

2021/07/30 20210730007 建院工程(凱基憨兒#025)--巨宇工程行 447,164

2021/08/04 20210804009 油漆工程(凱基憨兒#025)--太源油漆行 230,475

2021/08/04 20210804009 磁磚材料(凱基憨兒#025)--?合成建材股份有限公司 60,369

2021/08/06 20210806009 打包機五金(凱基憨兒#025)--鴻振五金行 1,065

2021/08/18 20210818001 磁磚材料(凱基憨兒#025)--福誠股份有限公司 38,325

2021/09/03 20210903003 水電工程(凱基憨兒#025)--三郎水電行 1,500,000

2021/09/03 20210903003 磁磚建材費(凱基憨兒#025)--名品建材股份有限公司 147,787

2021/09/03 20210903003 燈具組(凱基憨兒#025)--永旭照明股份有限公司 2,818

2021/09/10 20210910016 天花板工程(凱基憨兒#025)--巨宇工程行 472,500

2021/09/17 20210917004 防火門工程(凱基憨兒#025)--明鴻木器股份有限公司 13,230

2021/09/30 20210930002 大理石石材(凱基憨兒#025)--山居土木包工業 765

2021/09/30 20210930002 洗衣機(凱基憨兒#025)--榮勁企業行 390,000

13,492,677

2020/12/30 20201230004 黏著劑(凱基憨兒#025)--泰鶴工程企業有限公司(匯費) 30

2021/02/25 20210225008
新大樓電線路設置費[09111198](凱基憨兒#025)--台灣電力公司
屏東區營業處(匯費)

30

2021/04/13 20210413004 水電工程款(凱基憨兒#025)--三郎水電行.鄭三郎(匯費) 30

財物
支出

興建費

興建支出費小計



2021/05/11 20210511008 磁磚材料(凱基憨兒#025)--福誠股份有限公司(匯費) 30

2021/05/21 20210521006 板岩磚材料(凱基憨兒#025)--?合成建材股份有限公司(匯費) 30

2021/05/28 20210528006 深水馬達(凱基憨兒#025)--遠揚電機興業有限公司(匯費) 30

2021/05/28 20210528006 水電材料(凱基憨兒#025)--茄苳水電行(匯費) 30

2021/05/28 20210528006 黏著劑(凱基憨兒#025)--泰鶴工程企業有限公司(匯費) 30

2021/07/30 20210730007 建院工程(凱基憨兒#025)--巨宇工程行(匯費) 30

270

13,492,947

13,872,402
募得款支應
$13,872,402元

自籌支應$0元

支出總計

備註

雜項支出費

雜項支出費小計

財物支出合計


